


Con la presencia de numerosos participantes en línea, el día 05/05/25 comenzó el Curso “La organización de la obra”, a cargo del Arq. Alberto A. Forte.



## Planos que deben incluirse en una documentación de obra


El listado de planos que se indican es lo básico de una **documentación** con la cual celebraremos un contrato con nuestro cliente. Es de señalar que estos planos deberán complementarse con los cómputos y presupuestos de cada ítem y que deben acompañar al pedido de licitación junto con la especificación respectiva (Pliegos). El análisis de cada una de estas tareas nos dará las pautas de cómo organizar y encarar la obra

- Obrador
- Excavaciones
- Estructuras
- Arquitectura
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones eléctricas
- Termomecánicas
- Ascensores



Arq. Alberto Forte

5



## Tareas Preliminares - Especificaciones



1. Limpieza del Terreno
2. Extracción de vegetación
3. Demolición y extracción de remanentes de demolición
4. Cegado y relleno de pozos negros o absorbentes
5. Nivelación
6. Cartel de obra
7. Construcción del obrador, depósitos, sanitarios.
8. Zanjas y excavaciones
9. Cerco de Obras
10. Alumbrado de obra, Energía Eléctrica y agua de construcción
11. Vigilancia
12. Medidas de seguridad e higiene. (Profesional designado)
13. Seguros
14. Limpieza periódica y final de obra