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Con la presencia de numerosos participantes en linea, el dia 16/03/26 comenzé el Curso
La organizacién de la obra, a cargo del Arq. Alberto A. Forte.
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XD Organizacion de obra

La organizacion de la obra parte
de la correcta confeccion de la
documentacién de obra y del
estudio pormenorizado de cada
una de las tareas involucradas.
L.a documentacion de obra, como
su nombre lo indica es un
documento que vincula en forma
legal al Estudio de Arquitectura y
su responsable Director de Obra
con el cliente.

Arq. Alberto Forte

Jose Mara Busti

l TAREAS PRELIMINARES
[CAVERA Relevamiento del terreno

El primer analisis es el del relevamiento del terreno donde vamos a
establecer:

|« Ancho de Calle

‘ Ancho de Vereda

Capacidad constructiva conforme las disposiciones municipales.
Constatacion de angulos y medidas.

Niveles

Linea municipal

Ancho del terreno

Linea de frente interno

Elementos por remover (viejas canerias, arboles, etc)7
Condicion de los linderos

Planc esquema

Arq. Alberto Forte



