Con la presencia de numerosos participantes en linea, el dia 11/05/26 comenzé el Curso
Andlisis de los costos de una obra, a cargo del Arg. Alberto A. Forte.
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El analisis del Costo de una Obra

fernanda Arg tvelyn Scoan Sihira Sotela

LOS COSTOS DE LAS OBRAS

La disponibilidad de fondos es una de las restricciones mas concretas que
condicionan a un Director de proyecto.

Una de las mayores responsabilidades del arquitecto consiste en analizar,
estimar y ajustar los costos de las obras en funcion de los recursos que
dispone el comitente, tarea nada facil dado que debe pronosticar en un
mercado dinamico e imperfecto. No obstante, la aproximacion de sus calculos
a la realidad debe ser tan ajustada como sea posible, en funcion de los
medios que estén a su alcance.

El arquitecto debe ejercer el control de los costos tanto durante el proyecto
como durante la construccion y hasta la terminacion de la obra.



